216-OJI GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPOATAVIMO BENDRIJA
įm./k. 235403760, Sukilėlių pr. 79-2, Kaunas
el.p.: 216bendrija@gmail.com, mob. Tel. Nr. +37067477246
VEIKLOS PLANAS 2026 METAMS

Daugiabučio namo adresas	Veiklos pavadinimas	Laikotarpis
Sukilėlių pr. 65	Einamieji namo bendrųjų patalpų remonto darbai	gegužės –spalio mėn.
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
Sukilėlių pr. 67	Namo siūlių remonto darbai	gegužės – birželio mėn.
	Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (Mažoji renovacija)	gegužės – spalio mėn.
	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui	birželio – rugpjūčio mėn.
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
Sukilėlių pr. 73	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui	birželio – rugpjūčio mėn.
	Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (Mažoji renovacija)	gegužės – birželio mėn.
	Lauko sienų tarpblokinių sujungimų hermetizavimas	gegužės-spalio mėn.

	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
Sukilėlių pr. 75	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui	birželio – rugpjūčio mėn.
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
	Žemės sklypo detalaus plano rengimo darbai Teikti paraišką Kauno m. „Svajonių kiemas“ projektui, darbų apmokėjimui	sausio – gruodžio mėn.
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
Sukilėlių pr. 77	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui	birželio – rugpjūčio mėn.
	Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (Mažoji renovacija)	gegužės – birželio mėn.
	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
Sukilėlių pr. 79	Namo stogo remontas darbai	gegužės – rugpjūčio mėn
	Laiptinių stogelių remontas	gegužės-rugpjūčio mėn.
	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui.	rugpjūčio mėn.

	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat

Sukilėlių pr. 83	Laiptinių įeigų laikančių kolonų remonto darbai	gegužės-lapkričio mėn
	Viršutinių aukštų balkonų stogelių remontas	birželio-rugpjūčio mėn.
	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Bendrojo naudojimo vandentiekio vamzdynų keitimas I -II laipt.	Pritarus butų savininkams
	Lauko sienų tarp blokinių sujungimų hermetizavimas	gegužės-spalio mėn.
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.	Nuolat
	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui.	rugpjūčio mėn.
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
	Laiptinių nuogrindos įrengimo darbai	birželio-liepos mėn.
	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas	Nuolat
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui.	
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
Žeimenos g. 68	Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (Mažoji renovacija)	gegužės -rugsėjo mėn.
	Tarpblokinių namo sienų siūlių remonto darbai	

	Įėjimų į laiptines (lauko dalis) remontas	Pritarus butų savininkams
	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas	Nuolat
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat
	Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui.	rugpjūčio mėn.

Žeimenos g. 80	Rūsio langų pakeitimo darbai	rugsėjio - spalio mėn.
	Lietaus nuotekų vamzdyno keitimo darbai	liepos - rugpjūčio mėn.
	Lauko sienų remontas (siūlių sandarinimas)	gegužės-spalio mėn.
	Elektros sistemų priežiūra, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas	Nuolat
	Kiti darbai, nurodyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų apimčių sąraše	Nuolat
	Statinio priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas, atsižvelgiant į pastato techninę priežiūrą vykdančio asmens rekomendacijas.	Nuolat

Kvalifikuotas elektroninis parašas
RŪTA ERAPART
2026-05-18 19:29:22 GMT+3
Paskirtis: Parašas